

**Gobernación de  
Nariño**



**RENDICION PUBLICA DE CUENTAS**

**PRINCIPALES GESTIONES Y AVANCES EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015  
“NARIÑO MEJOR”**

**SUBREGION EXPROVINCIA DE OBANDO**

**PERIODO ENERO DE 2012 A MARZO DE 2015**

# CONTENIDO

- **GESTION CONJUNTA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL.**
- **PROYECTOS ESTRATEGICOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO.**
- **OTROS PROYECTOS FINANCIADOS Y/O COFINANCIADOS POR EL DEPARTAMENTO.**

# **GESTION CONJUNTA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL.**

## CONTEXTO PROGRAMATICO.

### PREMISA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO:

- Nariño es Costa , Pie de Monte y Sierra.
- Nariño es Afro, Indígena , Mulato y Mestizo.
- Nariño es Pacifico, Amazonas y Andes.
- Nariño es Frontera terrestre con Suramérica y marítima con los países del Asia y Pacifico.

### •NARIÑO SEGURO:

#### Objetivos y compromisos :

- Mejorar la seguridad, la convivencia pacifica y el respeto a los derechos humanos en las ciudades y en el sector rural del Departamento.
- Realizar consejos de seguridad y convivencia por subregiones, para adoptar y monitorear medidas y acciones tendientes a recobrar y mantener la seguridad en los municipios y subregiones.
- Extender la aplicación de programas de desarrollo integral como única alternativa viable frente a los cultivos de usos ilícito.


## **PRESENCIA, COMPROMISO, ACOMPAÑAMIENTO Y VOCERIA PERMANENTE CON RELACION A LOS TEMAS DE SEGURIDAD DE IPIALES Y LA EXPROVINCIA DE OBANDO**

Realización de 7 Consejos de Seguridad Departamental, 1 Consejo Presidencial y 1 Consejo de Seguridad Ministerial en los que se trató el tema de seguridad de Ipiales y la Ex Provincia de Obando.


En noviembre de 2012 formulé al Presidente en un Consejo de Ministros un S.O.S. por la seguridad de Ipiales.

## COMPARATIVO HOMICIDIOS MES A MES MUNICIPIO IPIALES

2012	
Enero	2
Febrero	1
Marzo	6
Abril	3
Mayo	1
Junio	3
Julio	2
Agosto	1
Septiembre	3
Octubre	4
<b>Noviembre</b>	<b>14</b>
Diciembre	5




2013	
Enero	9
Febrero	0
Marzo	2
Abril	3
Mayo	1
Junio	2
Julio	2
Agosto	2
Septiembre	1
Octubre	3
Noviembre	2
Diciembre	3



## GRAFICA COMPARATIVO HOMICIDIOS MES A MES MUNICIPIO DE IPIALES 2014

2014	
Enero	2
Febrero	5
Marzo	2
Abril	3
Mayo	4
Junio	3
Julio	3
Agosto	4
Septiembre	3
Octubre	0
Noviembre	4
Diciembre	3



**SERIE ANUALIZADA DE HOMICIDIOS  
COLOMBIA, NARIÑO, IPIALES 2008 – 2014**

<b>HOMICIDIOS 2008 - 2014 Y LA TASA (X 100.000 HAB.)</b>						
<b>Año</b>	<b>Casos Ipiales</b>	<b>Tasa de Ipiales</b>	<b>Casos Nariño</b>	<b>Tasa de Nariño</b>	<b>Casos Nacional</b>	<b>Tasa Nacional</b>
2008	41	34,9	723	45,0	16.140	34,3
2009	25	20,77	647	40,0	15.817	39,3
2010	43	34,86	636	38,8	15.459	38,3
2011	38	30,1	604	36,4	16.127	32,8
2012	45	34,8	688	40,9	16.440	31,0
2013	30	22,7	624	36,7	15.419	32,3
2014	37	27,3	497	28,8	13.338	27,3

**COMPARATIVO HOMICIDIOS NARIÑO  
1 DE ENERO A 24 DE MARZO 2014 – 1 DE ENERO A 24 DE MARZO 2015**

<b>TERRITORIO</b>	<b>CASOS 2014</b>	<b>CASOS 2015</b>	<b>VARIACION POR CASOS</b>	<b>VARIACION PORCENTUAL</b>
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>114</b>	<b>95</b>	<b>-19</b>	<b>-17%</b>
<b>IPIALES</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>-22%</b>

Participación del 7,4% del total departamental en lo corrido del 2015.

## CONTRATO PLAN NARIÑO-NACION





Una vez se cumpla con el porcentaje de ejecución de que trata la cláusula vigésima tercera, se entenderá que el contrato plan ha entrado en su fase de ejecución. Los actos administrativos que hayan mediado para el inicio, así como los demás que sean necesarios para la ejecución serán parte integral del Contrato Plan.


Los arreglos institucionales definidos en el presente Acuerdo que no sean modificados expresamente, cobijarán todos los actos o contratos de ejecución y harán parte integral del Contrato Plan.

Dado en Pasto a los 6 días del mes de Enero de 2013.

Los suscribientes:


  
Raúl Delgado Guerrero  
Gobernador de Nariño

  
Mauricio Santa María Salamanca  
Director Departamento Nacional de Planeación


  
Víctor Amulfo Gallo Ortiz  
Alcalde de Tumaco

  
Darío Ignacio Vela De Los Ríos  
Alcalde de Ipiales

  
Ronald Javier Angulo Calcedo  
Alcalde de Barbacoas

  
Aldemar Jaitzinho Paguay-Ordoñez  
Alcalde Guasápud Carlosama

  
Jorge Humberto Alpala Alpala  
Alcalde de Cumbal

  
Oívar Ponce de León Bustos  
Alcalde de El Charco



**CONTRATO PLAN NARIÑO-NACION - SINTESIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERA**

EJES ESTRATEGICOS		SECTORES PRIORIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL	APORTE NACIÓN	APORTE TERRITORIO
ACCESIBILIDAD SERVICIOS INCLUSIÓN SOCIAL	A CON	Educación	108.069.164.490	37.018.498.285	71.050.666.205
		Salud	51.473.558.064	24.140.347.126	27.333.210.938
		Agua Potable y Saneamiento Basico	156.832.599.384	124.269.470.532	32.563.128.852
		Energía, Infraestructura y Gasoducto	60.000.000.000	50.000.000.000	10.000.000.000
		Energía	60.000.000.000	45.000.000.000	15.000.000.000
<b>SUBTOTAL</b>			<b>436.375.321.938</b>	<b>280.428.315.943</b>	<b>155.947.005.995</b>
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA PARA COMPETITIVIDAD	DE LA	Infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria	728.500.000.000	682.000.000.000	46.500.000.000
		Infraestructura de TIC's	165.000.000.000	141.000.000.000	24.000.000.000
<b>SUBTOTAL</b>			<b>893.500.000.000</b>	<b>823.000.000.000</b>	<b>70.500.000.000</b>
IMPULSO PRODUCTIVIDAD SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	A CON	Desarrollo productivo agropecuario y organización de suelos	126.600.000.000	85.400.000.000	41.200.000.000
		Sustitución de cultivos ilícitos	65.000.000.000	48.000.000.000	17.000.000.000
<b>SUBTOTAL</b>			<b>191.600.000.000</b>	<b>133.400.000.000</b>	<b>58.200.000.000</b>
<b>TOTALES</b>			<b>1.521.475.321.938</b>	<b>1.236.828.315.943</b>	<b>284.647.005.995</b>

**COMPROMISOS DE GESTIÓN NACIÓN-DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CONTRATO PLAN 2013 – 2017-  
SUBREGION OBANDO**

1	<p><b>Componente de infraestructura.</b> Para garantizar la ejecución del componente de infraestructura la Nación tramitará vigencias futuras a través del CONFIS y el CONPES.</p>
2	<p><b>Infraestructura Vial.</b> La Nación a través de la ANI mediante el programa de concesiones de cuarta generación, adelantará el proyecto de optimización de la vía Rumichaca-Pasto-Santander de Quilichao. El tipo de intervenciones en los trayectos Rumichaca-Pasto, y Aeropuerto Antonio Nariño-Mojarras, dependerá del resultado de los estudios técnicos que se adelantan para la estructuración de la concesión.</p>
7	<p><b>Desarrollo Productivo.</b> La Nación, a través de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, junto con el Departamento de Nariño, estructurarán un Plan de Desarrollo Productivo, el cual contemplará los siguientes aspectos: adecuación y titulación de tierras, y el fortalecimiento de los eslabones de las cadenas productivas que se prioricen, en el marco de las identificadas como estratégicas en el Plan Regional de Competitividad.</p>
9	<p><b>Zonas Francas.</b> La Nación expedirá una reglamentación especial que permita el funcionamiento de la figura de Zonas Francas en el Departamento de Nariño, en atención a su situación fronteriza, la presencia de población indígena y afro descendiente, y la importancia de la cadena láctea en la economía regional. Así mismo, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se harán esfuerzos de gestión para realizar un estudio sobre la viabilidad de una Zona Franca que funcione bajo la legislación ordinaria, y en la cual la infraestructura básica necesaria sería cofinanciada por parte del Estado a cargo de la Nación-departamento-municipios.</p>

**COMPROMISOS DE GESTIÓN NACIÓN-DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CONTRATO PLAN  
2013 – 2017- SUBREGION OBANDO**


12	<p><b>Plan Diferencial de Salud.</b> La Nación a través del Ministerio de Salud y Protección Social, brindará la Asistencia Técnica necesaria para la Adopción y Gestión por parte del Departamento y los Municipios beneficiarios de un plan diferencial para la atención y prestación de los servicios de salud en la costa y la zona de frontera de Nariño con el Ecuador, que consulte las características étnicas, culturales, sociales, económicas y geográficas de cada una de estas regiones.</p>
13	<p><b>Plan de Mejoramiento Integral de Educación.</b> La Nación a través del Ministerio de Educación, junto con el departamento y los municipios beneficiarios adoptarán y gestionarán un plan de mejoramiento integral de la educación en la Costa y la Zona de Frontera de Nariño con el Ecuador, con énfasis en los niveles medio, técnico, tecnológico y superior, que consulte las características étnicas, culturales, sociales, económicas y geográficas de cada una de estas regiones.</p>
15	<p><b>Puerto seco de Ipiales.</b> La Nación, el Municipio de Ipiales y el Departamento de Nariño promoverán el proyecto del Puerto Seco de Ipiales.</p>



# AVANCES CONTRATO PLAN

## DOBLE CALZADA PASTO - RUMICHACHA


<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>DOBLE CALZADA PASTO – RUMICHACHA</b>
<b>SECTOR:</b>	Vías
<b>ALCANCE:</b>	84 kms
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO:</b>	\$1,6 billones.
El monto previsto para el posterior mantenimiento de la vía también compromete recursos por \$683.000 millones, para un total \$2.2 billones.”	
<b>FECHA PRONUNCIAMIENTO PROCURADURÍA:</b>	Febrero 17 del 2.015
<b>FECHA PRONUNCIAMIENTO TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO:</b>	Marzo 20 del 2.015
<b>FECHA DE APERTURA:</b>	Marzo 20 del 2015
<b>CIERRE LICITACIÓN:</b>	Junio 19 del 2.015
<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN:</b>	Julio 24 del 2.015



## TRAMO RUMICHACA - VARIANTE IPIALES DE IPIALES Y CEBAF

**TRAMO RUMICHACA-VARIANTE DE IPIALES:  
5 ALTERNATIVAS  
LA MAS OPCIONADA SEGÚN INVIAS:**

TRAMO RUMICHACA-VARIANTE DE IPIALES  
FECHA PREVISTA PARA COLGAR PLIEGOS: Abril 15 del 2.015  
FECHA PREVISTA DE ADJUDICACION: Julio 15 del 2.015  
ENTIDAD A CARGO: INVIAS  
ALCANCE: 940 Mts, en doble calzada  
ALTERNATIVAS ACTUALES: 5  
VALOR ESTIMADO: \$ 20.000 millones



El Instituto Nacional de Vías, remitió en fecha 26 de Marzo del 2.015, al consultor oficio indicando conceptúe técnicamente cual alternativa sería la de mejor implementación.

**TRAMO RUMICHACA - VARIANTE IPIALES  
DE IPIALES Y CEBAF**

**CEBAF:**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, en el año 2.010 contrató a través del BID, a la firma EPYPSA para que realice los estudios de factibilidad del CEBAF en Colombia, con un valor aproximado de 90.000 dólares, en dicho estudio se determinó la necesidad de emplear 4 cabeceras 2 de pasajeros y dos de carga ( una y una para cada país)

Con base en lo anterior, COLOMBIA realizó modificatorio a convenio con ECUADOR para la realización de los estudios definitivos de los CEBAF, con una adición de 1.800.000 dólares, donde Colombia aporta 900.000 dólares y Ecuador una suma igual.

FECHA PREVISTA ADJUDICACION DE ESTUDIOS: Abril 6 del 2.015

CONTRATA: Ecuador

FECHA PREVISTA DE ORDEN DE INICIO: Mayo 2 del 2.015.

PLAZO DE ENTREGA: 4 meses

PLAZO DE REVISION DE PAISES: 2 meses

FECHA PREVISTA DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION: Noviembre del 2.015.

## AVANCES CONTRATO PLAN Sector Infraestructura

### Vía Ipiales – Guachucal – El Espino:

Mantenimiento y mejoramiento de las carreteras.  
Valor de \$44.104.140.129.

**Avance 73%.**



## AVANCES CONTRATO PLAN Sector Infraestructura

### Pista Aeropuerto de Ipiales:

✓ Ampliación de la pista: **Adjudicado** por valor de \$22.558.280.838, adicionado valor de \$4.045.601.060.

✓ **Avance 85%.**

✓ Construcción y mantenimiento de cerramiento: **Adjudicado** por valor de \$1.413.452.033.

✓ Traslado de torres aledañas al aeropuerto a cargo de ISA.


✓ Firma de convenio ISA y Aerocivil: \$6.400 millones el 29 de diciembre de 2012.

✓ Fecha entrega torres trasladadas: julio 30 de 2015.



**AVANCES CONTRATO PLAN  
Sector Infraestructura**


<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	PAVIMENTACION DE LA VIA CORDOBA – TRONCAL PANAMERICANA.
<b>SECTOR:</b>	TRANSPORTE
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	TOTAL: \$18.218.270.585 S.G.R: \$ 1.691.000.000 NACION, CONTRATO PLAN: \$16.527.270.585
<b>EJECUTOR:</b>	GOBERNACION DE NARIÑO.
<b>INTERVENTORÍA:</b>	GOBERNACION DE NARIÑO. INVIAS - U DEL CAUCA
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	40.693 Hab.
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	CORDOBA, IPIALES Y PUERRES



14 de marzo se firmó el acta de inicio

## AVANCES CONTRATO PLAN Sector Infraestructura

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO FLEXIBLE DE LA VÍA CUMBAL - PANÁN
<b>SECTOR:</b>	TRANSPORTE
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$ 18.041'747.947,00 SGR: \$1.974.766.355 NACIÓN INVIAS – CONTRATO PLAN: 16.067.000.000
<b>EJECUTOR:</b>	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
<b>INTERVENTORÍA:</b>	INVIAS – UNICAUCA – DPTO DE NARIÑO
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	30.996 habitantes
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	CUMBAL - CUASPÚD



14 de marzo se firmó el acta de inicio

## AVANCES CONTRATO PLAN Sector Infraestructura


<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	PAVIMENTACIÓN VÍA ILES - LA ESPERANZA - PANAMERICANA K8+540 - K16+122 ILES NARIÑO, MODULO I Y II TRAMO
<b>SECTOR:</b>	TRANSPORTE
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$13.413.887.509  SGR \$ 1,779,438,397 Nación – Contrato Plan: \$11,634,449,112
<b>EJECUTOR:</b>	Gobernación de Nariño
<b>INTERVENTORÍA:</b>	Gobernación de Nariño – INVIAS – Universidad del Cauca
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	20.788 Hab.
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Iles, Contadero y Gualmatan



El 14 de marzo se firmó el acta de inicio

**AVANCES CONTRATO PLAN**  
Sector Infraestructura

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA GUACHUCAL – CUMBAL, NARIÑO-OCCIDENTE
<b>SECTOR:</b>	TRANSPORTE
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$ 235.157.288 (Recursos Regalías)
<b>EJECUTOR:</b>	CONSORCIO GP VIAS NARIÑO
<b>INTERVENTORÍA:</b>	JAVIER ENRIQUEZ BRAVO
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	50.996 habitantes
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	GUACHUCAL - CUMBAL



Estudios entregados en diciembre de 2014.

## AVANCES CONTRATO PLAN Sector productivo

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN SANITARIA EN BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA FASE 1
<b>SECTOR:</b>	Lácteo
<b>ESTADO:</b>	En ejecución
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$5.236.000.000 Contrato Plan
<b>EJECUTOR:</b>	ICA
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	7000 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Aldana, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatan, Contadero, Córdoba. Tuquerres, Ospina, Sapuyes e Iles. Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua.



# AVANCES CONTRATO PLAN

## Sector productivo

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN SANITARIA EN BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA FASE 2
<b>ESTADO</b>	En ejecución
<b>SECTOR:</b>	Lácteo
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$ 4.500.000.000 Contrato Plan
<b>EJECUTOR:</b>	ICA
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	7000 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Aldana, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatan, Contadero, Córdoba. Tuquerres, Ospina, Sapuyes e Iles. Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua.



Vacunación en Tuberculosis y Brucelosis Bovina.


## AVANCES CONTRATO PLAN Sector productivo

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO DE REDES DE FRIO</b>
<b>SECTOR:</b>	Lácteo
<b>ESTADO</b>	Ejecutado
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$9.260.000.000 Contrato Plan
<b>EJECUTOR:</b>	INCODER
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	4000 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Aldana, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatan, Contadero, Córdoba. Tuquerres, Ospina, Sapuyes e Iles. Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua.



Inauguración centro de Acopio de Leche – Guachucal,  
2014

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MINAGRICULTURA – GOBERNACIÓN DE NARIÑO – UDENAR 2012</b>
<b>SECTOR:</b>	Lácteo
<b>ESTADO:</b>	Ejecutado
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$ 1.300.000.000 MADR – Gobernación - Udenar
<b>EJECUTOR:</b>	Universidad de Nariño
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	2500 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Aldana, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatan, Contadero, Córdoba. Tuquerres, Ospina, Sapuyes e Iles. Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua.



<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MINAGRICULTURA – GOBERNACIÓN DE NARIÑO – UDENAR 2013</b>
<b>SECTOR:</b>	Lácteo
<b>ESTADO:</b>	Ejecutado
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION:</b>	\$ 2.600.000.000 MADR – Gobernación - Udenar
<b>EJECUTOR:</b>	Universidad de Nariño
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	2500 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Aldana, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatan, Contadero, Córdoba. Tuquerres, Ospina, Sapuyes e Iles. Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua.



<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MINAGRICULTURA – GOBERNACIÓN DE NARIÑO – SAGAN 2014 - 2015</b>
<b>SECTOR:</b>	Lácteo
<b>ESTADO:</b>	En ejecución
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$ 8.400.000.000 MADR – Gobernación - Sagan
<b>EJECUTOR:</b>	Sagan
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	2500 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Aldana, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatan, Contadero, Córdoba. Tuquerres, Ospina, Sapuyes e Iles. Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua.



<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ASOCIATIVA DEL PUEBLO DE LOS PASTOS</b>
<b>SECTOR:</b>	Lácteo
<b>ESTADO:</b>	Proyecto en revisión
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	\$ 250.000.000 Gobernación de Nariño
<b>EJECUTOR:</b>	Gobernación de Nariño
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	20000 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Aldana, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatán, Contadero, Córdoba. Tuquerres.



<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE.</b>
<b>SECTOR:</b>	Productivo
<b>ESTADO</b>	En ejecución
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION:</b>	\$ 3.412.921.250 S.G.R.
<b>EJECUTOR:</b>	INCODER
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	4000 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Aldana, Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatán, Contadero, Córdoba. Túquerres, Ospina, Sapuyes e Iles. Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua.



<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE EN LAS SUBREGIONES EXPROVINCIA DE OBANDO CENTRO Y SABANA DPTO NARIÑO</b>
<b>SECTOR:</b>	Productivo
<b>ESTADO:</b>	Aprobado
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION:</b>	3.412.921.250 S.G.R
<b>EJECUTOR:</b>	Gobernación de Nariño
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	4.000 productores
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	Exprovincia de Obando: Municipios de Aldana, Cuaspúd - Carlosama, Ipiales, Pupiales, Guachucal, Cumbal, Puerres, Potosí, Gualmatán, Contadero, Córdoba, Funes e Iles. La Sabana: Municipios de Túquerres, Ospina, Sapuyes, Imúes y Guaitarilla. Centro: Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua.



## AVANCES CONTRATO PLAN Zonas Francas



\*Decreto N° 1767 del 16 de agosto de 2013: por el cual se establecen condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales.

Restan más de 3 años de vigencias.

## AVANCES CONTRATO PLAN Sector Salud

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS – UCI- HOSPITAL CIVIL DE IPIALES</b>
<b>SECTOR:</b>	SALUD
<b>ESTADO</b>	En Ejecución
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	Regalías \$ 3.633.000.000 Hospital \$ 1.484.615.715 Total \$ 5.117.615.715 Contrato Plan
<b>EJECUTOR:</b>	HCI
<b>INTERVENTORÍA:</b>	IDSN – Arq. Javier Apraez
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	480.000
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	18



<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN BLOQUE QUIRÚRGICO Y DE GINECOBSTETRICIA HOSPITAL CIVIL DE IPIALES</b>
<b>SECTOR:</b>	SALUD
<b>VALOR TOTAL Y FUENTE DE FINANCIACION</b>	Ministerio de Salud y Protección Social \$ 9.078.000.000 , IDSN \$ 500.000.000 Hospital \$ 6.500.000.000 Total \$ 16.078.000.000
<b>EJECUTOR:</b>	HCI
<b>INTERVENTORÍA:</b>	HCI
<b>POBLACIÓN BENEFICIARIA:</b>	480.000
<b>MUNICIPIOS BENEFICIARIOS:</b>	18

## AVANCES CONTRATO PLAN Sector Salud



# CONPES AGROPECUARIO

# ORÍGEN DEL CONPES AGROPECUARIO


Surge en el marco del paro agrario de agosto y septiembre de 2013, alrededor de las negociaciones de pastos y Quillacingas con el Gobierno Nacional. Es la única acta que lleva la firma del Presidente.

## ACTA DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS PUEBLOS INDIGENAS PASTOS Y QUILLACINGAS CELEBRADA EN LA MESA PERMANENTE DE DIALOGO Y CONCERTACION

*Gran territorio de los Pastos – Territorio Indígena de Ipiales  
(31 de agosto de 2013)*

1. Se expedirá un documento **CONPES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO**, con un capítulo especial para los pueblos Pastos y Quillacingas concertado con estos pueblos. Los proyectos que se identifiquen como componentes del CONPES tendrán asignación presupuestal específica, Este documento se expedirá en un plazo de 6 meses a partir de la firma del presente acuerdo. El gobierno nacional y el gobierno departamental financiarán la preinversión de dichos proyectos.

# ORIGEN DEL CONPES AGROPECUARIO



# CONPES AGROPECUARIO

ESTRATEGIAS	FUENTES	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>Estrategia 1:</b> Ordenar el territorio para lograr un uso potencial del suelo con vocación agropecuaria de manera sostenible	Nación	58.005	64.318	55.500	55.500	55.500	<b>288.823</b>
	Departamento	100	200	200	200	200	<b>900</b>
<b>Estrategia 2:</b> Gestionar los bienes públicos agropecuarios para el desarrollo productivo de Nariño	Nación	80.475	72.575	72.575	69.600	69.600	<b>364.825</b>
	Departamento	5.093	4.565	4.565	4.565	4.565	<b>23.353</b>
<b>Estrategia 3:</b> Desarrollar capacidades productivas y generar ingresos para los productores agropecuarios de Nariño	Nación	43.500	75.000	65.000	65.000	65.000	<b>313.500</b>
	Departamento	8.776	15.132	13.115	13.115	13.115	<b>63.253</b>
<b>Estrategia 4:</b> Mejorar las condiciones de los pueblos indígenas de los Pastos y Quillasingas, y propiciar un enfoque diferencial y de derechos en la implementación de los programas desarrollo rural en sus territorios	Nación	87.900	138.600	128.400	128.400	128.400	<b>611.700</b>
	Departamento	3.550	8.350	3.000	3.000	3.000	<b>20.900</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Nación</b>	<b>269.880</b>	<b>350.493</b>	<b>321.475</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>1.578.848</b>
	<b>Departamento</b>	<b>17.519</b>	<b>28.247</b>	<b>20.880</b>	<b>20.880</b>	<b>20.880</b>	<b>108.406</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>287.399</b>	<b>378.740</b>	<b>342.355</b>	<b>339.380</b>	<b>339.380</b>	<b>1.687.254</b>

# PROYECTOS VIGENCIA 2014

ESTRATEGIA 1			
ESTRATEGIA	PROYECTO	VALOR	ESTADO
ESTRATEGIA 1. Ordenar el territorio para lograr un uso potencial del suelo con vocación agropecuaria de manera sostenible	274 formularios de solicitud para acceso a tierras, para 26 municipios.	11.000	En revisión
	Proyecto Piloto de Formalización, catastro y registro de la Propiedad Rural, en el departamento de Nariño.	6.000	En revisión
<b>Sub-total Estrategia N.1</b>		<b>17.000</b>	

# PROYECTOS VIGENCIA 2014

ESTRATEGIA 2			
ESTRATEGIA	PROYECTO	VALOR	ESTADO
<b>ESTRATEGIA 2.</b> Gestionar los bienes públicos agropecuarios para el desarrollo productivo de Nariño	Distrito de riego corregimiento las mesas, municipio de tablón de Gómez.	3.066	En revisión
	Rehabilitación distrito de riego el peñol , municipio El Peñol.	1.269	En revisión
	Rehabilitación distrito de riego ASOCURIACO, municipio de Tangua.	1.217	En revisión
	Estudios y diseños distrito de riego corredor panamericano, municipio de Taminango.	687	En revisión
	Asistencia Técnica.	1.900	En revisión
<b>Sub-total Estrategia N.2</b>		<b>8.141</b>	

# PROYECTOS VIGENCIA 2014

ESTRATEGIA 3			
ESTRATEGIA	PROYECTO	VALOR	ESTADO
ESTRATEGIA 3. Desarrollar capacidades productivas y generar ingresos para los productores agropecuarios de Nariño	Proyecto Integral 5 pueblos indígenas	5.958	Viabilidad Técnica
	Proyecto Café	3.000	Viabilidad Técnica
	Proyecto Caña Panelera	3.011	Viabilidad Técnica
	Proyecto de Palma de aceite	3.006	Viabilidad Técnica
	Proyecto de Cacao	4.014	Viabilidad Técnica
	Proyecto Pesca	2.104	Viabilidad Técnica
	Proyecto Cuy	8.999	Taller U.C
	Proyecto de Quinua	3.176	Viabilidad Técnica
	Proyecto Piscícola	2.900	Viabilidad Técnica
	Proyecto de papa	1.812	Viabilidad Técnica
<b>Sub-total Estrategia N.3</b>		<b>37.983</b>	
<b>Sub-total estrategias 1, 2 y 3</b>		<b>63.124</b>	

# PROYECTOS VIGENCIA 2014

ESTRATEGIA 4			
ESTRATEGIA	PROYECTO	VALOR	ESTADO
ESTRATEGIA 4. Mejorar las condiciones de los pueblos indígenas de los Pastos y Quillasingas, y propiciar un enfoque diferencial y de derechos en la implementación de los programas desarrollo rural en sus territorios	Acceso a tierras	15.000	En revisión
	Distrito de Riego	16.614	En revisión
	Vivienda	44.409	En revisión
	Proyecto chagras	3.052	Viabilidad Técnica
	Proyecto papa	7.579	Viabilidad Técnica
	Proyecto mora	5.452	Viabilidad Técnica
	Proyecto arveja	5.892	Viabilidad Técnica
	Proyecto Cuy Pastos	1.386	Viabilidad Técnica
	Proyecto Cuy Quillasingas	11.674	Viabilidad Técnica
	Proyecto Plantas Aromáticas	1.297	Viabilidad Técnica
	Proyecto Lácteo	26.284	Viabilidad Técnica
<b>Sub-total Estrategia N.4</b>		<b>138.643</b>	

ESTRATEGIAS	TOTALES
<b>1, 2 y 3</b>	<b>63.124</b>
<b>4</b>	<b>138.643</b>
<b>Total</b>	<b>201.768</b>

# VIGENCIA 2015

ESTRATEGIAS	FUENTES	2015
<b>Estrategia 1:</b> Ordenar el territorio para lograr un uso potencial del suelo con vocación agropecuaria de manera sostenible	Nación	64.318
	Departamento	200
<b>Estrategia 2:</b> Gestionar los bienes públicos agropecuarios para el desarrollo productivo de Nariño	Nación	72.575
	Departamento	4.565
<b>Estrategia 3:</b> Desarrollar capacidades productivas y generar ingresos para los productores agropecuarios de Nariño	Nación	75.000
	Departamento	15.132
<b>Estrategia 4:</b> Mejorar las condiciones de los pueblos indígenas de los Pastos y Quillasingas, y propiciar un enfoque diferencial y de derechos en la implementación de los programas desarrollo rural en sus territorios	Nación	138.600
	Departamento	8.350
<b>TOTAL</b>	<b>Nación</b>	<b>350.493</b>
	<b>Departamento</b>	<b>28.247</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>378.740</b>

## DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ESTRATEGIA 3

Valor total disponible para la estrategia No. 3 en la vigencia 2015: **\$75.000 millones**

### PRIMERA ASIGNACION:

\$5.500 millones Pre-inversión e inversión

\$6.000 millones sistema productivo forestal

\$3.000 millones sistema productivo pesca

---

**\$ 14.500 millones**

Saldo a distribuir **\$60.500 millones** para el resto de sistemas productivos para lo cual se realizó una distribución de recursos basada en varios criterios (No. de municipio involucrados, NBI, No. de productores, oportunidad de mercado, inversión pública realizada en el sistema productivo.)

# VIGENCIA 2015

## DISTRIBUCION DE RECURSOS POR SISTEMAS PRODUCTIVOS

N°	SISTEMA PRODUCTIVO	INVERSION
1	ACUICOLA	<b>4.085.292.363</b>
	COSTA	2.585.292.363
	ANDINA	1.500.000.000
2	CACAO	<b>4.872.585.581</b>
	COSTA	3.410.809.907
	CORDILLERA-NORTE	1.461.775.674
3	CAFÉ	<b>7.761.589.215</b>
4	CEREALES Y QUINUA	<b>4.441.522.236</b>
	ARROZ	1.400.000.000
	OTROS CEREALES Y QUINUA	3.041.522.236
5	COCO	<b>4.383.170.834</b>

N°	SISTEMA PRODUCTIVO	INVERSION
6	FIQUE	<b>3.489.158.097</b>
7	HORTOFRUTICOLA	<b>10.119.845.063</b>
8	LACTEA	<b>7.764.175.197</b>
9	PALMA DE ACEITE	<b>3.802.830.135</b>
10	PANELA	<b>5.320.709.873</b>
11	PAPA	<b>4.459.121.405</b>
12	PESCA	<b>3.000.000.000</b>
13	FORESTAL	<b>6.000.000.000</b>
	AFRO	2.400.000.000
	INDIGENA	2.400.000.000
	CAMPESINO	1.200.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>69.500.000.000</b>

# VIGENCIA 2015

## ESTRATEGIA 4



Proyectos Productivos: Promedio: \$58.200", para 30 cabildos

Proyectos Vivienda: \$ 96.600", para 3.000 viviendas

Proyectos sistema de riego: \$17.000, para estudio y diseños

Proyectos de acceso de tierras: \$15.000

Para un total vigencia 2015: \$186.800

# CONPES DE FRONTERA

**PROSPERIDAD PARA LAS FRONTERAS DE COLOMBIA**  
**(Conpes 3805 de 2014)**

**OBJETIVO I. Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Nacional y las entidades territoriales para la gestión del desarrollo, la integración fronteriza y la soberanía nacional.**

Inversiones para el desarrollo y la integración fronteriza

Programa especial de fortalecimiento de las entidades territoriales de frontera para desarrollar sus capacidades institucionales financieras, técnicas y administrativas.

**OBJETIVO II. Estructurar e implementar un Plan de Convergencia Regional y Cierre de Brechas Socioeconómicas en las Fronteras, formulado desde un enfoque diferencia territorial, étnica y cultural.**

Programa de mejoramiento de la productividad e ingresos de los habitantes de las zonas fronterizas

Programa Integral de Mejoramiento de la cobertura, calidad y pertinencia de la educación en las zonas fronterizas

Programa de Salud Integral para mejorar las condiciones de vida y salud para habitantes de las zonas fronterizas

Programa Especial de Vivienda para los habitantes de las zonas fronterizas

Programa Especial para el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, y saneamiento básico en los municipios de la zona fronteriza

Programa de electrificación rural de las zonas de frontera que contemple la interconexión y/o otros sistemas de generación y suministro de energía.

Programa Especial para la promoción del deporte, la recreación y la actividad física en las zonas fronterizas.

Programa de promoción de los valores culturales y la expresión artística de los habitantes de frontera.

**OBJETIVO III. Promover condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las regiones de frontera.**

Programa de incentivos tributarios, estímulos aduaneros, arancelarios y cambiarios y de procesos de simplificación de importaciones y exportaciones

Programa especial de recuperación y protección de las cuencas hídricas de las zonas de frontera.

**OBJETIVO IV. Integrar los territorios fronterizos entre sí, con la nación y países vecinos.**

Programa de apertura, mantenimiento y mejoramiento de vías para la integración y conectividad de los centros poblados del cordón fronterizo

Proyectos de alto impacto para la productividad y competitividad de las regiones de frontera y la conectividad e integración de Colombia con los países limítrofes.

Construcción de la Doble Calzada Rumichaca – Pasto, Optimización del Puerto de Tumaco, Construcción de los Centros Binacionales de Atención de Frontera CEBAFs en Ipiales y Tumaco, Construcción del Puerto Seco de Ipiales como zona de actividad logística, Construcción de Central de Abastos y del Centro Internacional de ferias y convenciones de Pasto.

Programa de ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la zona de frontera.

**OBJETIVO V. Fortalecer la identidad, la cosmovisión y la organización social y política de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y rom.**

Financiación y ejecución de los Planes de Salvaguarda de los pueblos indígenas y afrodescendiente de Frontera. Auto 004 y 005 de la Corte Constitucional.

Política pública de frontera Incluyente, sostenible y segura

Coordinación y articulación institucional

# GESTION PARA EL MEJORAMIENTO DE RELACIONES FRONTERIZAS

ASISTENCIA A TRES ENCUENTROS DE GABINETES BINACIONALES COLOMBIA – ECUADOR: (TULCAN, IPIALES, ESMERALDAS)

PARTICIPACION PERMANENTE A LOS COMITES TECNICOS BINACIONALES DE LA COMISION DE VECINDAD COLOMBIA ECUADOR.

-PASOS FRONTERIZOS: FORMALIZACION CHILES TUFUÑO Y FORTALECIMIENTO DE EL CARCHI (CUASPUEDE CARLOSAMA) Y EL CARMELO (LA VICTORIA)

-CONVENIO DE ESMERALDAS.

-FRONTERA AMABLE: SOAT, INTERNACION DE VEHICULOS, MEJORAMIENTO EN TIEMPO DE PROCESOS MIGRATORIOS

PLAN Y FONDO BINACIONAL Y DESARROLLO COLOMBIA ECUADOR.

IMPORTACION TERRESTRE DE ARROZ.